

نموذج رقم 5 م

تقرير فني دوري رقم () بتاريخ / / 14 هـ.

جامعة الحدود الشمالية الجهة :	جهة الإشراف :	المقاول :	
رقم المشروع :	اسم المشروع :		
قيمة العقد :	ربال	قيمة العقد المعدلة :	
مدة المشروع (طبقاً للعقد) :	يوم	المدة الإضافية المعتمدة :	
تاريخ تسليم الموقع :		تاريخ الاستلام الابتدائي المقرر :	
الأعمال المنجزة ومدى جودتها			
مستوى الأداء			
جيد مقبول غير مقبول			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
النسبة المئوية لقيمة الأعمال المنجزة إلى كامل الأعمال المطلوب إنجازها :			(%)
النسبة المئوية لإجمالي قيمة الأعمال المنجزة إلى كامل قيمة المشروع :			(%)

النسبة المئوية للمدة المنقضية إلى كامل المدة : (%)	
اعتماد العينات / المخططات طبقاً للجدول الزمني () متأخرة () غير متأخرة	
التشويبات الموجودة بالموقع وكمياتها : الآليات الموجودة بالموقع : - عدد العمال :	
- أسباب التأخير (إن وجدت) : الإجراءات المتخذة لإزالة أسباب التأخير :	
الملاحظات : (يجب ذكر جميع الملاحظات والمخالفات الموجودة بالمشروع حتى تاريخه والتي لم يتم المقاول بتلافيها وأية ملاحظات أخرى تفيد تنفيذ المشروع)	
يعتمد، مدير عام الإدارة العامة للصيانة والخدمات	مهندس جهة الإشراف الاسم : التوقيع :